



FUILLÉ DE ROUTE POUR L'ACCESSION DU SENEGAL AU STATUT DE PAYS CONFORME A L'ITIE (2016-2020)

| Activités | Responsable | Résultats attendus | Indicateurs | 2016 | | | | | | | | | | | | 2017 | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------|-------|-----|------|---------|------|------|-----|-----|-----|------|-----|------|-------|-----|------|---------|------|------|-----|-----|-----|--|
| | | | | Jan | Fev | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | Jan | Fev | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Obj 1: Créer les conditions optimales pour la validation du Sénégal en 2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OS 1.1 : Lever les contraintes, juridico-administratives et techniques pour une mise en œuvre optimale de l'ITIE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Confirmer la modification ou suppression de l'article 66 sur la confidentialité dans la version finale du code minier | Président | la classe de confidentialité est levée dans le nouveau code minier | l'article 66 est remplacé par une disposition qui rend obligatoire le partage de l'information avec | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mobiliser les ressources pour accompagner le Trésor dans l'informatisation de son système d'information au niveau décentralisé | Président / SP-ITIE | Budget mobilisé | un budget est disponible | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Étudier les possibilités de création des lignes "industries extractives" dans le TOFE | Président/ Secrétaire | Propositions approuvées | Un ligne industrie extractives est créée dans le TOFE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tenir des réunions de sensibilisation avec les entreprises pétrolières, gazières et minières et les administrations sur le rapport ITIE et son calendrier d'exécution | Président / SP-ITIE | les entreprises se mobilisent pour améliorer la qualité des déclarations ITIE | Toutes les entreprises du périmètre et les administrations concernées sont sensibilisées | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Engager le dialogue et s'accorder avec la Cour des comptes sur la démarche de certification des déclarations des administrations | Secrétaire/ Commission communication | Procédure de certification validées | une note est produite sur la démarche de certification par la CC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mobiliser les ressources pour soutenir l'intervention de la Cour des comptes dans le cadre de la production du rapport 2014 | Commission audit et collecte/ Secrétaire | Prestations de la CC financées | budget disponible | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S'accorder avec les autorités de tutelle du secteur des hydrocarbures pour la mise en place d'un cadastre pétrolier | GMP | TDR développés et approuvés | TDR développés et approuvés | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mobiliser les ressources pour accompagner la mise en place d'un cadastre pétrolier | Président/ SP-ITIE | Budget disponible | Budget disponible | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Écrire à l'institutionnalisation d'un classement ITIE dans les bases de données des administrations et des entreprises | Président/ SP-ITIE | des espaces ITIE créés | un système de classement ITIE est créé dans les BD des administrations et des | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Engager le dialogue avec le Ministère des Mines et de l'Industrie en vue de la publication en ligne du portail d'information du cadastre minier | Président/ SP-ITIE | portail mis en ligne | un portail d'information est mis en ligne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OS1.2 Initier les travaux préparatoires en vue de la publication du rapport ITIE 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elaborer et faire valider les TDR de l'Administrateur indépendant par le GMP | SP | TDR validés | les TDR sont validés par le GMP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lancer le recrutement du consultant pour l'élaboration du rapport ITIE du Sénégal | COMACOL | Cabinet sélectionné | le processus de selection est lancé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finaliser la procédure de sélection et obtenir un ANO | SP / COMACOL | Contrat signé | le contrat de l'AI est signé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Définir les contours du rapport ITIE 2014 (périmètre des entreprises, seuils de matérialité, etc.) | COMACOL | Rapport initial amendé et validé | le périmètre et les seuils de matérialité sont arrêtés | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Réaliser une étude globale sur l'exploitation minière artisanale et l'orpaillage | GMP | le secteur informel est pris en compte dans la partie contextuelle du rapport | rapport d'étude sur le secteur artisanal est disponible | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Réaliser deux études complémentaires sur les critères et conditions d'octroi des licences minières et pétrolières | Consultant / Secrétaire | les conditions d'octroi des licences sont claires accessibles au public | Etudes sectorielles réalisées | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rédiger une contribution pour la partie contextuelle du rapport ITIE à soumettre à l'administrateur indépendant | Secrétaire / GMP | Partie Informations contextuelles validée | Partie Informations contextuelles validée | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OS1.3 : Produire un rapport 2014 qui soit conforme aux exigences de la norme ITIE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Organiser une réunion de lancement et de cadrage de la mission de l'administrateur indépendant | GMP | rapport de lancement disponible | Demarrage effectif de la mission | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Établir et faire approuver le formulaire de déclaration pour le rapport ITIE 2014 | GMP / COMACOL | Formulaire de déclaration approuvé | formulaire de déclaration publié | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mettre à niveau les administrations (DMG, Impôts, douane, DEEC, etc.) et les entreprises sur les procédures de déclaration ITIE | Consultant / Secrétaire | Compréhension harmonisée des formulaires | les responsables financiers et comptables des structures sont mis à niveau | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lancer la collecte des données auprès des administrations et des entreprises privées | Consultant / Secrétaire | Formulaires de déclaration remplis et attestés | formulaire de déclaration transmis aux entités déclarantes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Transmettre au GMP le projet de rapport ITIE 2014 | Consultant | Rapports provisoires discutés et amendés | le rapport provisoire est évalué par GMP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Valider et publier le rapport ITIE 2014 du Sénégal | GMP | Rapport final publié | le rapport final est publié en ligne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Organiser un atelier National de partage et de dissémination du rapport ITIE 2014 | GMP | Contenus des rapports bien connus du public | nombre de sessions de dissémination réalisés | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| organiser deux ateliers décentralisés de partage et de dissémination du rapport ITIE 2014 | GMP | contenus des rapports bien connus des populations | le niveau décentralisé connaît les contenus du rapport | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OS1.4: Préparer la validation du Sénégal pour être déclaré conforme à l'ITIE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tenir un atelier avec les membres du GMP sur la procédure de validation dans l'ITIE | Secrétaire / ITIE Internationale | les membres du GMP ont une meilleure compréhension de la procédure de validation | feuille de route comprenant les gaps à corriger est élaborée | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Partage d'expérience sur la validation avec un pays conforme | GMP | Partage des bonnes pratiques | visite d'échange effectuée | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tenir un atelier national sur le processus de validation du Sénégal avec l'ensemble des parties prenantes | Secrétaire / GMP | Responsabilités de chaque acteur identifiées | rapport d'atelier sur la validation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recruter de concert avec le Secrétaire international un cabinet pour la validation du Sénégal | Secrétaire / ITIE Internationale | Valideur recruté | la mission du validateur est lancée | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Approuver ou amender le rapport de validation du Sénégal | GMP | Les commentaires du GMP sont intégrés dans le document final | compte rendu du GMP sur le rapport de validation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Soumettre le rapport de validation du Sénégal au Conseil d'administration ITIE | Valideur | le Senegal est déclaré pays conforme | Version finale du rapport de validation soumise | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Obj 2: Institutionnaliser l'accès à l'information pour une meilleure prise en charge des exigences de l'ITIE dans le fonctionnement des administrations | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OS 2.1 Evaluer et mettre aux normes (actualiser) les systèmes d'information des administrations afin qu'elles fournissent aux décideurs, aux investisseurs et au public l'information utile à leurs interventions | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Audit des systèmes d'information de la DGID et du trésor en vue d'évaluer leurs capacités à répondre aux attentes de l'ITIE | GMP/MEF | les systèmes d'information DGID et Trésor audités | rapport d'audit disponible | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Engager le dialogue avec le Ministère de l'Energie et les compagnies pétrolières et gazières pour une publication des contrats | Min Energie / GMP | les contrats pétroliers sont publiés | nombre de contrats publiés | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Accompagner les directions clés dans la mise en place de systèmes d'information ouverts et centrés sur les besoins des usagers (trésor, DMG, DH, DGID) | SP / Ministères | systèmes d'information mis en place et accessibles au public | des plateformes d'information sont publiées | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Accompagner les Ministères et directions clés dans la publication de rapports annuels qui prennent en compte plusieurs exigences de transparence | SP/ Gestionnaire données | meilleure intégration de la transparence dans le fonctionnement des | rapport annuel publiés par les administrations | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Engager le dialogue avec la CMDS et le MIM pour une publication des contrats dans le secteur des mines | Président/ SP | les contrats miniers sont publiés | nombre de contrats publiés | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Traduire et publier les synthèses des rapports dans les langues locales | Secrétaire / Commission com | Messages clés de l'ITIE accessibles à tous | nombre de langues dans lesquelles les rapports sont traduits | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Évaluer la perception des effets de l'ITIE sur la gouvernance du secteur extractif au Sénégal | SP/ Com | les niveaux de connaissance de l'ITIE et du secteur extractif sont élevés | 1/3 de la population ont entendu parler de l'ITIE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OS 2.2 Élargir le périmètre des déclarations ITIE aux compagnies de la zone commune et aux sociétés de service pertinentes dans les domaines minier, pétrolier et du gazier | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Élargir le périmètre des déclarations aux compagnies opérant dans la zone commune et sous couvert de l'AGC | CN-ITIE/ | les compagnies de la zone commune déclarent | pourcentage des compagnies enrôlés | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Effectuer une étude pour l'inclusion des sociétés de service dans le périmètre des rapports | COMACOL | meilleure visibilité sur l'activité des prestataires | étude réalisée | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| modifier les codes sectoriels pour rendre obligatoire la participation des sociétés minières et pétrolières | | les déclarations ITIE sont renchères obligatoires | codes sectoriels modifiés | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Réaliser les travaux exploratoires en vue de l'inclusion du secteur de la pêche | CN-ITIE / MEDER | travaux réalisés | les contours du secteur de la pêche sont explorés | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

